



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๙ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

**การติดตามโครงการและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕**

.....

ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้เพื่อวัดความสำเร็จ ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่กำหนด และประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ คือ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจำเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่ายเงินเือนเวลาที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
๒. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ จัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การติดตามแผนกิจกรรมประจำเดือน
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก ๔ มิติ ดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 สังกัดหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มือถือ ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/โครงการ	
					ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	จำนวนตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (P&P Excellence)											
๑	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการสุขภาพนักเรียน	๒๒,๔๘๐	นางศศิธร หว่างกลาง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	✓					๒	
๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕	๓๙,๘๔๐	นางอรทัย ทองดีนอก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๒	๒
๓	พัฒนาศักยภาพ CM และCG.ในการทบทวน CP / Program LTC (๓C) และฟื้นฟูวิชาการ	๗๖,๐๘๐	นางอรทัย ทองดีนอก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		✓				๒	
๔	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ชมรม To be Number one ปี ๒๕๖๕	-	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๑	๑

ที่	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/โครงการ	
					ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	จำนวนตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
๕	ประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นและเฉลิมฉลองวันอสม.แห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๕	๕๔,๘๐๐	นางอรทัย ทองคีนอก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๑	๑
๖	โครงการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมอำเภอ โนนสูง ปี ๒๕๖๕	๓๐,๒๘๙	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๑	๑
๗	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม NEHIS , GREEN & CLEAN Hospital Active Community	๔,๑๔๕	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๒	๒
๘	โครงการให้ความรู้การดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี ๒๕๖๕	๔๔,๓๐๐	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๒	๒
๙	โครงการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕	๓๓,๙๐๐	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๒	๒
๑๐	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕	๕๓,๒๐๐	นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)											
๑๑	พัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน PCC	๓๓,๘๐๐	นางัญญลักษณ์ มุ่งเอี่ยมกลาง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		✓				๑	
๑๒	โครงการค้นหาปัญหาการใช้ยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา	๕๐๐	นางัญญลักษณ์ มุ่งเอี่ยมกลาง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕			✓			๑	๑
๑๓	โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test	๙,๔๐๐	นางอรทัย ทองคีนอก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		✓				๒	
๑๔	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	๕๓,๕๐๐	นางอรทัย ทองคีนอก	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		✓				๑	

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน

โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๖๑๕,๔๙๔ บาท มีการดำเนินการดังนี้

		คิดเป็นร้อยละ		คิดเป็นร้อยละ
๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน ๑๗ โครงการ	๗๗.๒๗	เป็นจำนวนเงิน ๔๒๐,๒๓๔ บาท	๖๘.๒๘
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ	๑๘.๑๘	เป็นจำนวนเงิน ๑๗๒,๗๘๐ บาท	๒๘.๐๗
๓. โครงการยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ	๔.๕๕	เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๘๐ บาท	๓.๖๕

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ระยะเวลาดำเนินการตามแผน จะต้องรอคำสั่ง สปก.จังหวัดในการอนุมัติการในการรวมคน
- การดำเนินการแผนล่าช้า เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ข้อคิด/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

การปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคล่องตัว และตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๒

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย ทองดินนอก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์



บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ



ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม



ตามแผนที่กำหนด



ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ



ตามแผนที่กำหนด



ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๙,๘๔๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๙,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม Care Plan

๒. ร้อยละ ๔๐ ผู้สูงอายุกลุ่ม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจคัดกรอง

จำนวนตัวชี้วัด ๒ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ



ไม่มี



มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....
.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางอรทัย ทองดินนอก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๔

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรา To Be Number One ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๕

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ การประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น และเฉลิมฉลองวัน อสม.แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย ทองดีนอก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๔,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๕๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางอรทัย ทองดีนอก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๖

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมอำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐,๒๘๙ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๐,๒๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของอำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
 สุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๗

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม NEHIS GREEN & CLEAN Hospital Active Community
ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔,๑๔๕ บาท เบิกจ่ายจริง ๔,๑๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของอำเภอจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม

๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

จำนวนตัวชี้วัด ๒ ข้อ

บรรลุตัวชี้วัด ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....
.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๘

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการให้ความรู้การดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ปี ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๔,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๔๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สงบได้
ภายใน ๒๑ - ๒๘ วัน

๒. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

จำนวนตัวชี้วัด ๒ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....
.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๙

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง
ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สงบได้
ภายใน ๒๑ - ๒๘ วัน

๒. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

จำนวนตัวชี้วัด ๒ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....
.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๐

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและภัยจากสิ่งแวดล้อม
 จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี
 มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๒

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการค้นหาปัญหาการใช้ยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นางธัญลักษณ์ มุ่งเอื้อมกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. อำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารและยาปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางธัญลักษณ์ มุ่งเอื้อมกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๕

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความผาสุกให้กับบุคลากรสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละ ๒๐ ของหน่วยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
 จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๖

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละ ๒๐ ของหน่วยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๗

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา IT MAN เพื่อพัฒนาองค์การตามมาตรฐาน PMQA
คปสอ. อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นายคณิต ฟองสันเทียะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๔,๒๔๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๔,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. หน่วยงานมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับ ๕

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....
.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายคณิต ฟองสันเทียะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๘

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นางธัญลักษณ์ มุ่งเอี่ยมกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และ Re accreditation
 เพิ่มอำเภอละ ๑ แห่ง

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี
 มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางธัญลักษณ์ มุ่งเอี่ยมกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๑๙

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการประชุมอบรมด้านงานบริหารและจัดเก็บรายได้ อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นายคณิต ฟองสันเทียะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๙,๓๕๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๒๙,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด สสจ.นม. มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ).....

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายคณิต ฟองสันเทียะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๒๑

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการนิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๕
 ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๔๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็น Smart Hospital
 จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ๒๒

ตอนที่ ๑

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ นางสมทรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตอนที่ ๒

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)

๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐,๐๗๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๐,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. พัฒนางองค์กรให้เกิดธรรมาภิบาล

จำนวนตัวชี้วัด ๑ ข้อ บรรลุตัวชี้วัด ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

มี (ระบุ)

๒.๖ แนวทางแก้ไข

.....



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสมทรง กลิ่นพูน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน